

(様式①)

事業計画書目次

[経済局]

1款 2項 1目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和5年度		令和4年度		増△減(5-4)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
14	青果部活性化事業	2,912,940	2,433,000	1,828,940	1,480,000	1,084,000	953,000	拡充
	計	2,912,940	2,433,000	1,828,940	1,480,000	1,084,000	953,000	

令和 5年度 事業計画書

事業局課	経済局	運営調整課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 施設等整備費		<input type="checkbox"/> その他				
歳出予算科目	中央卸売市場費 会計	1 款	2 項	1 目	枝番号	前年度事業名称	
事業名称	青果部活性化事業				政策番号	20	政策指標 ①
					施策番号	5	施策指標 ①

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	使用料	市債	一般会計繰入金
令和5年度	2,912,940		456,747		23,193	2,433,000	0
補助事業	2,556,000		456,747		253	2,099,000	0
単独事業	356,940				22,940	334,000	0
令和4年度	1,828,940		299,822		49,118	1,480,000	0
増△減	1,084,000	0	156,925	0	△ 25,925	953,000	0

歳出		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費		153,000	259,100	601,790	1,115,940	2,851,940	-
算 市債+一般財源		134,000	224,000	571,000	1,011,000	2,510,000	-
決 事業費		134,200	183,973	565,146			
算 市債+一般財源		134,000	165,000	538,000			

事業概要	本場青果部敷地内において、屋内荷捌場や冷蔵保管庫等新たに3棟の施設を整備し、市場の機能強化を図り、狭隘な敷地の有効活用や商品の品質・衛生管理の向上を図ります。施設整備と並行して、場内施設の適切な配置やタイムシェア、施設利用のルールづくり等、物流の効率化による運用面の機能向上に取り組みます。
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業開始年度	平成27年度
--------	--------

根拠法令・方針決裁等	横浜市中央卸売市場条例及び同施行規則第53条
------------	------------------------

①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	<p>全天候型荷捌場や冷蔵施設の不足など、施設の狭隘化や品質・衛生管理、場内物流等の課題を解消し、コールドチェーン化や物流の効率化など市場機能を高度化することで、作業の効率性を向上させ、取扱量・取扱高の増加を目指します。また、品質・衛生管理を高度化することで、海外への農産物・食品の輸出拡大を図ります。</p> <p>横浜市中央卸売市場は、市民の食生活にとって欠かすことのできない基幹的施設であり、今後も引き続き横浜市を中心とした地域の食品流通の核として、また、消費者による生鮮食料品等の安定供給に対するニーズに応えつつ、高い公共性を果たし、産地や小売業者、輸出相手国等、全ての関係者に選ばれる市場を目指します。</p> <p><本場青果部の抱える課題></p> <p>①屋根付き荷捌場が不足しており、一部の商品が日光や風雨の影響を受けている</p> <p>②冷蔵施設等が不足しており、産地や小売業者等が求める品質管理（コールドチェーン対応）が十分ではない</p> <p>③狭隘な敷地のため、通路を利用して荷捌きを行っており、危険かつ非効率</p> <p>④小口消費の需要増大に対応するための、小分けやパッケージができる場所が不足</p>
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

根拠・データ等	<p>○本場青果部年別取扱数量推移 R3 (342,030トン)、R2 (348,355トン)、R1 (353,467トン)、H30(348,231トン)、H29(356,831トン) ※10年前(H23:477,790トン)から約28%減少</p> <p>○目標取扱数量(令和11年度)に対する卸売市場の適正規模 ※卸売市場の施設規模の算定基準(農林水産省参考)及び場内事業者アンケートに基づく</p> <ul style="list-style-type: none"> ・卸売場：必要規模17,100㎡(整備後12,470㎡) ・仲卸売場：必要規模10,996㎡(整備後3,166㎡) ・買荷保管所・積込所：必要規模26,083㎡(整備後12,603㎡) ・冷蔵保管庫：必要規模3,929㎡(整備後(低温庫含む)5,655㎡)
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業指標		年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
青果部 再整備工事	単位	目標	準備工事	本体工事等	本体工事等	本体工事等	本体工事等	本体工事等	-
	-	実績	準備工事	本体工事等					
買荷保管所・ 積込所	単位	目標	-	4,469	6,514	9,830	10,523	12,603	-
	㎡	実績	5,451	4,469					
冷蔵保管庫・ 低温庫面積	単位	目標	-	1,862	2,830	4,401	4,715	5,655	-
	㎡	実績	1,783	1,862					

事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度：実施設計 ・令和2年度：準備工事（既存施設改修工事）着手 ・令和3年度：本体整備工事（F2棟：青果部西側）着手 ・令和4年度：F2棟完成・仮供用開始、F3棟工事（青果部北側）着手 ・令和5年度：F3棟完成・仮供用開始、F1棟工事（青果部南側）着手 ・令和6年度：F1棟工事施工 ・令和7年度：F1棟完成、全面供用開始 ・令和8年度：全面供用
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	青果部再整備工事	2,909,940	1,821,940	1,088,000	工事出来高の増
	②	青果部物流効率化検討委託	3,000	7,000	▲ 4,000	業務見直しによる減
細事業合計		2,912,940	1,828,940	1,084,000		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	運営	係
	花田 齋明	服部 修治	弐持 仁男	