

市第62号議案

横浜国際港都建設道路金沢シーサイドライン建設工事（  
その3）請負契約の変更

横浜国際港都建設道路金沢シーサイドライン建設工事（その3）  
請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成28年9月6日提出

横浜市長 林 文子

横浜国際港都建設道路金沢シーサイドライン建設工事（その3）  
請負契約（平成27年5月29日議決・平成27年9月25日一部変更議決）  
第2項中「1,326 t」を「1,371 t」に改め、第4項中「2,075,  
808,600 円」を「2,207,889,360 円」に改める。

提 案 理 由

横浜国際港都建設道路金沢シーサイドライン建設工事（その3）  
請負契約について工事概要及び契約金額を変更したいので、横浜市  
議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案す  
る。

参 考

平成 27 年 5 月 29 日 原案 可決

平成 27 年 9 月 25 日 一部 変更 議決

市 第 26 号 議 案

横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 金 沢 シ ー サ イ ド ラ イ ン 建 設 工 事 ( その 3 ) 請 負 契 約 の 締 結

横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 金 沢 シ ー サ イ ド ラ イ ン 建 設 工 事 ( その 3 ) の 請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 27 年 5 月 21 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名       | 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 金 沢 シ ー サ イ ド ラ イ ン 建 設 工 事 ( その 3 )   |
| 2 | 工 事 概 要     | 鋼 製 橋 り ょ う 築 造 工<br>延 長 152 m<br>幅 11 ~ 15 m<br>総 重 量 1,326 t   |
| 3 | 工 事 場 所     | 金 沢 区 瀬 戸 4,849 番 地 先 か ら 4,464 番 地 先 ま で  |
| 4 | 契 約 金 額     | 2,075,808,600 円  |
| 5 | 完 成 期 限     | 平 成 29 年 12 月 28 日   |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 鶴 見 区 末 広 町 2 丁 目 1 番 地<br>J F E エ ン ジ ニ ア リ ン グ ・ 北 日 本 機 械 建 設 共 同 企 業 体<br>代 表 者<br>東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1 丁 目 8 番 1 号 |

J F E エンジニアリング株式会社

代表取締役社長 狩野久宣

J F E エンジニアリング・北日本機械建設共同企業体の  
構成員

- 1 東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 1 号

J F E エンジニアリング株式会社

代表取締役社長 狩野久宣

- 2 岩手県盛岡市玉山区渋民字狐沢 70 番地の 1

北日本機械株式会社

代表取締役社長 小泉幹男