

市第76号議案 令和元年度横浜市一般会計補正予算(第1号)(関係部分)

小中一貫校整備事業

1 事業概要

泉区緑園地区において、既存の緑園東小学校及び隣接する中学校予定地を活用し、9年間一貫した教育を行う、施設一体型の義務教育学校である「緑園義務教育学校」を設置します。

緑園義務教育学校の令和4年度の開校に向け、1期工事では、校舎棟及び渡り廊下の増築、プール棟の新築等を行います。

2 補正理由

緑園義務教育学校整備工事(1期工事)の実施において、職人不足等の影響を踏まえてスケジュールの見直しを行ったことにより今年度の所要額が減少するため、事業費を減額します。

あわせて、当初の想定より労務単価、資材価格が上昇したことから、工事費が増加したため、債務負担行為(予算外義務負担)の限度額を変更します。

なお、開校時期(令和4年4月)に変更はありません。

3 補正額

(単位:千円)

事業名	9月補正前 現計予算	補正額	補正額				9月補正後 現計予算
			国・県費	その他	市債	一般財源	
小中一貫校整備事業	600,000	▲127,011	-	-	▲127,000	▲11	472,989

4 債務負担行為補正(予算外義務負担の変更)

(単位:千円)

事業名	事項	限度額(千円)	期間	財源内訳(千円)				
				国・県費	その他	市債	一般財源	
小中一貫校整備事業	緑園義務教育学校整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	補正前	2,100,000	令和2年度	367,927	-	1,711,000	21,073
		補正後	2,400,000	令和2年度	367,927	-	1,940,000	92,073

【参考資料】

1 施設概要

所在地	泉区緑園五丁目27番の1
竣工時期	令和4年3月
敷地面積	28,358.39㎡
延床面積	17,199.15㎡
構造	鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上4階建
教室数	普通教室30CR、特別教室、管理諸室等
整備諸室	校舎棟・屋内運動場・プール棟
総事業費	約51.5億円

2 年度別内訳

1期工事

予算額		債務負担		単位(千円)
	元年度		2年度	
現計	600,000	現計	2,100,000	
補正額	▲ 127,011	補正額	300,000	
補正後	472,989	補正後	2,400,000	

2期工事

	単位(千円)		
	2年度	3年度	計
予定額	54,000	2,068,000	2,122,000

3 工事スケジュール

平成29年12月～令和元年8月	実施設計
令和元年10月～令和3年3月	1期工事(校舎棟増築・プール棟新築等)
令和3年1月～令和4年3月	2期工事(既存校舎の改修・屋内運動場の増築等)

1期工事、2期工事概要図面

