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横浜文化体育館再整備事業について 
 

１ 事業手法 

横浜文化体育館再整備事業はＰＦＩ事業で行い、施設については公の施設とし、維持管理・

運営は、指定管理者（ＰＦＩ事業者）とすることで進めていきます。 

 

２ 概算事業費        運営期間：メインアリーナ平成36年度～平成50年度の15年間 

サブアリーナ 平成32年度～平成50年度の19年間 

 
事業費総額 ＶＦＭ 

メインアリーナ サブアリーナ  実額 現在価値 

市収支(a-b) 約136億円 約135億円 約270億円 
約37億円 
(12.1%) 

約11億円 
（4.7％）  

支出(a) 約139億円 約137億円 約276億円 

収入(b) 約3億円 約2億円 約5億円 

※ 金額は、単位未満を端数処理しているため合計等と一致しない場合があります。 
※ 現在の検討状況を踏まえた金額であり、今後の検討により変更になることがあります。 

 

３ 想定施設の概要 

  メインアリーナ サブアリーナ 

建物面積 約 16,600㎡ 約 14,200㎡ 

アリーナ 
面積 

約 2,000～2,500㎡ 
（体操競技男女、バスケットボール２面） 

約 2,500～3,000㎡ 
（バスケットボール３面、武道８面） 

最大 
観覧席数 

約 5,000席（可動席等を含む。） 約 2,500席（可動席等を含む。） 

武道場 － 武道４面（畳床併用）、観覧席約 500席 

その他 
体育室、メディア室、更衣室、選手控室、
ロビー、事務室、応接室、防災備蓄庫 等 

多目的室、更衣室、選手控室、ロビー、
事務室、応接室、防災備蓄庫 等 

 

４ 事業スケジュール（平成27年度～29年度予定） 
「横浜市民間資金等活用事業審査委員会」において、ＰＦＩ事業の実施方針を審査していただ

き、平成28年２月に公表することを予定しています。 

３月には特定事業の選定（ＰＦＩ事業の決定）、５月には公募を行う予定です。 

 

平成 27 年度 平成 28年度 平成 29年度 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
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市民・文化観光・消防委員会 
平 成 2 7 年 1 2 月 1 0 日 

市 民 局 

債務負担行為の設定 

公募（入札公告） 

契約締結の議決 

入札書類の提出 

落札者決定 

仮契約締結 

基本協定締結 特定事業の選定 

実施方針の公表 
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５ 余剰土地活用条件の検討状況 
(1) 余剰土地を活用し、地区の活性化と本市の費用負担縮減を図ります。 

(2) 施設内容は、地区の活性化に資する利用を誘導用途とし、体育施設と親和性・相乗効果の高
いものを高く評価します。また、地元の意向や地区のまちづくりを考え、必要最小限の条件を

規定します。 

誘導用途 
 

①スポーツ、健康関連施設【高評価】 
例：スポーツ・健康関連の施設、病院・診療所、スポーツ選手の養成機関 等 

②地域貢献施設 
例：防災、地域医療（疾病治療・予防、退院後療養・介護・育児支援などの 

施設）、集会所 等 
③商業施設 
例：飲食・物販店舗、宿泊施設、劇場・映画館、ボーリング場等の遊戯施設 等 

 
※ 賑わい創出のため、１階には誘導用途を設置する。 

禁止用途 
風俗施設（ゲームセンターを除く）、宗教施設、自動車教習所、工場・倉庫、 
１階の住戸、施設面積の過半の住宅 等 

規 模 建物面積 1,000㎡以上（旧横浜総合高校敷地のみ敷地面積 2,000㎡以上） 

期 間 定期借地期間は、PFI事業期間以上 60年以下（旧横浜総合高校敷地は売却も可） 

 
【参考１】敷地利用イメージ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【参考２】事業スケジュール（平成 27 年度～平成 36 年度予定） 
  27 

年度 
28 
年度 

29 
年度 

30 
年度 

31 
年度 

32年度 33 
年度 

34 
年度 

35 
年度 

36 
年度 前期 後期 

メイン 
アリーナ 

 

 

 

   

 

 

 

  
   

 

サブ 

アリーナ 
 

 

 

 
  

     

公募要項作成 

事業者選定 

現文化体育館解体工事 

供用開始 建設工事 
★ 

★ 公募(入札公告) 

★ 
契約締結議決 

設計 

建設工事 
供用開始 ★ 

設計 


