

河川事業

令和6年3月31日現在

No.	事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期	事業認定申請手続への移行の状況並びに事業認定申 請手続に移行していない場合にはその理由及び対応策	問合せ先	
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率				担当課	電話
1	都市基盤河川 帷子川改修事業	昭和46年度	92.3%	着工済	令和7年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
2	都市基盤河川 中堀川改修事業	昭和46年度	94.7%	着工済	令和7年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
3	都市基盤河川 今井川改修事業	昭和48年度	81.6%	着工済	令和7年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
4	都市基盤河川 阿久和川改修事業	昭和49年度	93.3%	着工済	令和7年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
5	都市基盤河川 いたち川改修事業	昭和45年度	92.8%	着工済	令和7年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
6	都市基盤河川 和泉川改修事業	昭和47年度	96.7%	着工済	令和7年度以降	工事着工中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
7	都市基盤河川 宇田川改修事業	昭和45年度	100.0%	着工済	平成22年度完了	事業完了	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
8	都市基盤河川 宮川改修事業	昭和56年度	99.8%	着工済	令和7年度以降	工事着工中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
9	都市基盤河川 舞岡川改修事業	昭和55年度	100.0%	着工済	令和4年度完了	事業完了	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
10	都市基盤河川 名瀬川改修事業	昭和61年度	100.0%	着工済	令和4年度完了	事業完了	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
11	準用河川 奈良川改修事業	昭和56年度	100.0%	着工済	令和7年度以降	工事着工中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
12	準用河川 日野川改修事業	平成元年度	58.2%	着工済	令和7年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
13	準用河川 舞岡川改修事業	平成7年度	80.1%	着工済	令和7年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281