

市第34号議案

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 ・ 2 工区空気調和設備  
工事）請負契約の変更

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 ・ 2 工区空気調和設備工事）請  
負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成27年 5 月 21 日提出

横浜市長 林 文 子

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 ・ 2 工区空気調和設備工事）請  
負契約（平成26年 2 月 21 日議決・平成26年 6 月 3 日一部変更議決）  
第 4 項中「1, 144, 800, 000 円」を「1, 145, 880, 000 円」に改め、第  
5 項中「平成27年12月25日」を「平成28年 1 月 22 日」に改める。

提 案 理 由

南区総合庁舎移転新築工事（第 1 ・ 2 工区空気調和設備工事）請  
負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜市議  
会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する  
。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案 可決

平成 26 年 6 月 3 日 一部 変更 議決

市 第 153 号 議 案

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 （ 第 1 ・ 2 工 区 空 気 調 和 設 備  
工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 （ 第 1 ・ 2 工 区 空 気 調 和 設 備 工 事 ） の  
請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で  
、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 26 年 2 月 14 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名       | 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 （ 第 1 ・ 2 工 区 空<br>気 調 和 設 備 工 事 ）   |
| 2 | 工 事 概 要     | (1) 熱 源 機 器 設 備 工 事 一 式<br>(2) 配 管 設 備 工 事 一 式<br>(3) 空 気 調 和 機 器 設 備 工 事 一 式<br>(4) ダ ク ト 設 備 工 事 一 式<br>(5) 換 気 ・ 排 煙 設 備 工 事 一 式<br>(6) 自 動 制 御 設 備 工 事 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所     | 南 区 浦 舟 町 2 丁 目 33 番 地   |
| 4 | 契 約 金 額     | 1,144,800,000 円  |
| 5 | 完 成 期 限     | 平 成 27 年 12 月 25 日   |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 寿 町 2 丁 目 5 番 地 の 1<br>川 本 ・ ヨ コ レ イ ・ サ ノ セ キ 建 設 共 同 企 業 体<br>代 表 者  |

中区寿町 2 丁目 5 番地の 1

川本工業株式会社

代表取締役社長 川 本 守 彦

川本・ヨコレイ・サノセキ建設共同企業体の構成員

- 1 中区寿町 2 丁目 5 番地の 1

川本工業株式会社

代表取締役社長 川 本 守 彦

- 2 保土ヶ谷区新井町 657 番地

株式会社ヨコレイ

代表取締役社長 有 井 清

- 3 鶴見区元宮一丁目 17 番 16 号

株式会社サノセキエンジニアリング

代表取締役社長 佐 野 雅 利