

市第37号議案

港南区総合庁舎移転新築工事（空気調和設備工事）請負
契約の変更

港南区総合庁舎移転新築工事（空気調和設備工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成27年 5 月 21 日 提出

横浜市長 林 文 子

港南区総合庁舎移転新築工事（空気調和設備工事）請負契約（平成26年 2 月 21 日 議決・平成26年 6 月 3 日 一部変更議決）第 4 項中「1,016,820,000 円」を「1,031,100,761 円」に改め、第 5 項中「平成28年 2 月 29 日」を「平成29年 2 月 28 日」に改める。

提 案 理 由

港南区総合庁舎移転新築工事（空気調和設備工事）請負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案 可決

平成 26 年 6 月 3 日 一部 変更 議決

市 第 157 号 議 案

港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (空 気 調 和 設 備 工 事) 請 負
契 約 の 締 結

港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (空 気 調 和 設 備 工 事) の 請 負 に つ い て、一 般 競 争 入 札 の 結 果、契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で、次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る。

平 成 26 年 2 月 14 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名 | 港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (空 気 調 和 設 備 工 事) |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 熱 源 機 器 設 備 工 事 一 式
(2) 配 管 設 備 工 事 一 式
(3) 空 気 調 和 機 器 設 備 工 事 一 式
(4) ダ ク ト 設 備 工 事 一 式
(5) 換 気 ・ 排 煙 設 備 工 事 一 式
(6) 自 動 制 御 設 備 工 事 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 港 南 区 港 南 四 丁 目 347 番 地 の 22 |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,016,820,000 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 28 年 2 月 29 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 西 区 戸 部 町 4 丁 目 158 番 地
三 沢 ・ 光 電 ・ エ ヌ ・ ケ イ 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者 |

西 区 戸 部 町 4 丁 目 158 番 地

三 沢 電 機 株 式 会 社

代 表 取 締 役 三 澤 隆
社 長

三 沢 ・ 光 電 ・ エ ヌ ・ ケ イ 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

- 1 西 区 戸 部 町 4 丁 目 158 番 地

三 沢 電 機 株 式 会 社

代 表 取 締 役 三 澤 隆
社 長

- 2 中 区 富 士 見 町 3 番 地 の 7

株 式 会 社 光 電 社

代 表 取 締 役 築 地 正 明
社 長

- 3 神 奈 川 区 鶴 屋 町 3 丁 目 35 番 地 の 1

エ ヌ ・ ケ イ ・ テ ク ノ 株 式 会 社

代 表 取 締 役 新 倉 俊 治
社 長