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資料１ 

■横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業の概要と実施状況 

 

１ 事業目的 

東日本大震災において、多くの高齢者等の災害弱者の方々が、震災関連死とし

て避難等の過程で亡くなったことから、災害時の要援護者対策の一層の強化が求

められています。 

そこで、新たに獲得した環境省の再生可能エネルギー等導入推進基金事業※１に

よる補助金を活用して、特別避難場所※２に太陽光発電設備と蓄電池を設置し、小

中学校等の地域防災拠点での避難生活への適応が難しい要援護者のための避難施

設の機能強化を図るとともに、施設整備を通じて日常の福祉活動の活性化を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 基金の概要（当初計画） 

(1) 名称     横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金 

(2) 実施期間   平成 25 年度～平成 27 年度 

(3) 本市交付額  ６億円 

(4) 事業内容   特別避難場所約 40 か所に太陽光発電設備（5～10kW）と蓄電

池（10～15kWh 程度）を設置。 

 ア 公設施設 ①太陽光発電設備及び②蓄電池を設置（全額国費） 

        地域ケアプラザを中心に 36 か所に設置予定。 

  イ 民設施設 ①太陽光発電設備及び②蓄電池の導入を補助（補助率 1/3） 

         5 か所を予定。公募にて事業者募集。 

 

  ＜参考＞ 導入する再生可能エネルギー等設備の使用イメージ※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 高齢者、障害者など地域防災拠点での避難生活に適応できない在宅要援護者の二次的

避難場所であり、施設所在地の区役所と地域ケアプラザや特別養護老人ホームなどの社

会福祉施設等との間で、避難場所の開設や運営に関する協定を締結しています。平成 26

年７月末現在、437 か所の施設と協定を締結しています。 

※１ 地震や台風等による大規模な災害に備え、避難所や防災拠点等に再生可能エネルギー

等の導入を支援し、「災害に強く、低炭素な地域づくり」を全国に展開することを目的

とする。平成 25 年度予算額は全国で２４５億円、３か年（平成 25～27 年度）で実施。 

※発電・充電・放電の各サイクルで発生する 

一定のロスは、図からは除いています。 

昼供給 10kWh 

「特別避難場所設備」 

・ノートパソコン 

・テレビ、携帯電話 

・冷蔵庫、電気ポット 

・人工呼吸器・痰吸引器（バッテリー）

・高効率照明 

１日の 

発電量 

15kWh 

１日の 

充電量 

5kWh 

夜放電 5kWh

蓄電池 

５kWh 

太陽光発電 

5kW 

充
電
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３ 評価委員会（市長附属機関） 

(1) 名称   横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業に関する評価委員会 

(2) 所掌事務 当該基金事業の計画及び実績について審議及び評価 

(3) 委員構成 学識経験者等 ４人以内 

(4) 任期   平成 28 年５月 31 日まで 

 

４ 横浜市中期４か年計画 2014-2017 における位置付け 

『横浜市中期４か年計画 2014-2017（平成 26 年 12 月策定）』には次のとおりに

位置付けられています。 

 

 ○基本政策②「市民生活の安心・充実」 

  → 基本施策９ 災害に強い人づくり・地域づくり（自助・共助の推進） 

   → 主な取組５ 災害時要援護者対策の強化 
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５ 事業全体のスケジュール 

対象施設を以下の３つのグループに分け、グループ毎に設計および工事を順次

進めています。 

設備導入を契機とした啓発・ＰＲについては、各施設の実情を踏まえながら、

全ての施設が竣工した後に足並みを揃えて進めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①   グループ ② グループ ③  グループ

H25設計・H26工事 H26設計・H26-H27工事 H26設計・H27工事

1 生麦地域ケアプラザ 寺尾地域ケアプラザ 菅田地域ケアプラザ

2 永田地域ケアプラザ 片倉三枚地域ケアプラザ 大岡地域ケアプラザ

3 星川地域ケアプラザ 宮崎地域ケアプラザ 野庭地域ケアプラザ

4 鶴ヶ峰地域ケアプラザ 野毛山荘 岩崎地域ケアプラザ

5 富岡東地域ケアプラザ 麦田地域ケアプラザ 笹野台地域ケアプラザ

6 高田地域ケアプラザ 本牧和田地域ケアプラザ 泥亀地域ケアプラザ

7 さつきが丘地域ケアプラザ 港南中央地域ケアプラザ 中山地域ケアプラザ

8 舞岡柏尾地域ケアプラザ 磯子スポーツセンター 恩田地域ケアプラザ

9 下田地域ケアプラザ 加賀原地域ケアプラザ

10 十日市場地域ケアプラザ 南戸塚地域ケアプラザ

11 新栄地域ケアプラザ 豊田地域ケアプラザ

12 小菅ヶ谷地域ケアプラザ いずみ中央地域ケアプラザ

13 下和泉地域ケアプラザ 阿久和地域ケアプラザ

14 中屋敷地域ケアプラザ

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

25

年
度

26
年
度

27
年
度

GND基金事業スケジュール

①グループ実施設計

①グループ工事【７月上旬～１２月下旬】

②グループ実施設計【６月上旬～１０月下旬】

③グループ実施設計【10月～2月中旬】

③グループ工事（５月上旬～10月下旬予定）

②グループ工事
（2月上旬～7月下旬予定）

基礎調査・対象施設選定
●

●

評価委員会

評価委員会

評価委員会

評価委員会

●

●

PR方法の検討・実施（全施設）

評価委員会 ●



 
■ 横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業 対象施設（35 施設） 

生麦地域 
ケアプラザ

星川地域 
ケアプラザ 

鶴ヶ峰地域 
ケアプラザ 

富岡東地域 
ケアプラザ 

永田地域 
ケアプラザ 

中山地域 
ケアプラザ 

舞岡柏尾地域 
ケアプラザ 

さつきが丘地域 
ケアプラザ 

寺尾地域 
ケアプラザ 

片倉三枚地域 
ケアプラザ 

菅田地域 
ケアプラザ 

高田地域 
ケアプラザ 

下田地域 
ケアプラザ 

新栄地域 
ケアプラザ 

加賀原地域 
ケアプラザ 

恩田地域 
ケアプラザ 

十日市場地域 
ケアプラザ 

笹野台地域 
ケアプラザ 

岩崎地域 
ケアプラザ 

大岡地域 
ケアプラザ 

宮崎地域 
ケアプラザ 

野毛山荘 
麦田地域 
ケアプラザ 

本牧和田地域 
ケアプラザ 

磯子スポーツ 
センター 

野庭地域 
ケアプラザ 

港南中央地域 
ケアプラザ 

泥亀地域 
ケアプラザ 

豊田地域 
ケアプラザ 

小菅ヶ谷地域 
ケアプラザ 

南戸塚地域 
ケアプラザ 

下和泉地域 
ケアプラザ 

いずみ中央地域 
ケアプラザ 

阿久和地域 
ケアプラザ 

中屋敷地域 
ケアプラザ 

4 
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６ 竣工事例 

（1） 設備概要（例：星川地域ケアプラザ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 事業費実績 
平成 26 年度に竣工した８施設における事業費実績は次のとおりです。 
 

【総額】 １４４，０００千円 
 

【８施設の内訳】 
①太陽光発電設備（５kW）＋リチウム蓄電池（10kWh）… ５施設 
②太陽光発電設備（10kW）＋リチウム蓄電池（15kWh）… ３施設 

 
【１施設あたり平均】 

種別 ①PV 5kW＋LIB 10kWh ②PV 10kW＋LIB 15kWh 

１か所あたり整備費 約 15,100 千円 約 22,900 千円

内 

訳 

太陽光（共通経費込） 約 8,600 千円 約 12,200 千円

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電池 約 5,500 千円 約 9,700 千円

設計、監理等 約 1,000 千円 約 1,000 千円

 
（3）発電量等の報告方法 
   平成 26 年度竣工８施設では、パナソニック社製及びコンテック社製の計測装

置を導入しました。 
パナソニック社製はＳＤメモリーカード、

コンテック社製はＵＳＢメモリーにデータを

出力し、パソコンで電気使用量グラフ等を作

成することができます。 
 
 

《発電》 

太陽光発電設備 

（10kW） 

蓄電池 
（15kWh） 

《蓄電》 

・ＴＶチューナー 
・事務室照明（一部） 

・災害対策用コンセント 

災害時の

供給先 

平常時 

施設内で自家消費 

データ収集装置 

発電実績の 

報告等に使用 

パナソニック社製品 コンテック社製品 
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７ 現在の整備進捗状況 

（1） 第②グループ（14 施設） 
平成 26 年度に実施設計を行った下和泉地域ケアプラザほか 13 施設について、

設置工事業者の選定を行いました。工事はグループを３～４施設ごとに４契約に

分け、それぞれ入札により業者を選定しました。 
   また、工事の進行を適切に行うため、工事監理事業者を選定しました。 

 
■ 工事施工業者選定概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 工事監理業者選定概要 

 
  
 
（2） 第③グループ（13 施設） 
   大岡地域ケアプラザほか 12 施設について、実施設計を行いました。 

 
 

件名

契約相手

選定方式

契約金額

契約日

履行期限

下田地域ケアプラザほか13施設太陽光発電設備等設置工事監理業務委託

株式会社  共信設備設計

単独随意契約

2,181,600円

平成27年2月3日

平成27年3月31日

件名

契約相手

選定方式

契約金額

契約日

履行期限

大岡地域ケアプラザほか12施設太陽光発電設備等設置工事に伴う実施設計業務委託

株式会社  共信設備設計

指名競争入札（５者指名）

10,800,000円

平成26年10月3日

平成27年1月23日

1 2 3 4

下和泉CP 下田CP 小菅ヶ谷CP 麦田CP

中屋敷CP 新栄CP 港南中央CP 本牧和田CP

十日市場CP 寺尾CP 磯子SC 宮崎CP

片倉三枚CP 野毛山荘

契約相手 三沢電機㈱ ㈱江電社 ㈱清康社 ㈱江電社

選定方式

契約金額(税込) 63,169,200円 51,804,360円 62,343,000円 65,433,960円

応札者数 13者 14者 14者 11者

契約日

履行期限

※施設略称…CP＝地域ケアプラザ、SC＝スポーツセンター

対象施設※

平成27年2月3日

平成27年7月30日まで

一般競争入札



８　横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業　設備内容等一覧

容量（ｋＷ） メーカー・型番 容量（ｋＷｈ） メーカー・型番

生麦地域ケアプラザ ① 5ｋＷ
パナソニック
VBHN238SJ23A

10ｋＷｈ
パナソニック

LJBA1150
パナソニック
VBPM370CK

東電同窓電気(株) H26.12.26 Ｙ－ＣＯＲＰ

寺尾地域ケアプラザ ② 5ｋＷ 10ｋＷｈ ㈱江電社 H27.7.30

片倉三枚地域ケアプラザ ② 5ｋＷ 10ｋＷｈ ㈱江電社 H27.7.30

菅田地区地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

宮崎地域ケアプラザ ② 5ｋＷ 10ｋＷｈ ㈱江電社 H27.7.30

野毛山荘 ② 10ｋＷ 15ｋＷｈ ㈱江電社 H27.7.30

麦田地域ケアプラザ ② 5ｋＷ 10ｋＷｈ ㈱江電社 H27.7.30

本牧和田地域ケアプラザ ② 5ｋＷ 10ｋＷｈ ㈱江電社 H27.7.30

永田地域ケアプラザ ① 10ｋＷ
パナソニック
VBHN238SJ23A

15ｋＷｈ
パナソニック
LJ－ME15BK

コンテック
SV-BP１

(株)尾鈴電気 H26.12.26 関東電気保安協会

大岡地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

港南中央地域ケアプラザ ② 5ｋＷ 10ｋＷｈ ㈱清康社 H27.7.30

野庭地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

星川地域ケアプラザ ① 10ｋＷ
パナソニック
VBHN238SJ23A

15ｋＷｈ
パナソニック
LJ－ME15BK

コンテック
SV-BP１

(株)尾鈴電気 H26.12.26 関東電気保安協会

岩崎地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

鶴ケ峰地域ケアプラザ ① 5ｋＷ
パナソニック
VBHN238SJ23A

10ｋＷｈ
パナソニック

LJBA1150
パナソニック
VBPM370CK

東電同窓電気(株) H26.12.26 関東電気保安協会

笹野台地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

9 磯子区 地域振興課 磯子スポーツセンター ② 10ｋＷ 15ｋＷｈ ㈱清康社 H27.7.30

富岡東地域ケアプラザ ① 5ｋＷ
パナソニック
VBHN238SJ23A

10ｋＷｈ
パナソニック

LJBA1150
パナソニック
VBPM370CK

(株)尾鈴電気 H26.12.26 関東電気保安協会

泥亀地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

高田地域ケアプラザ ① 5ｋＷ
パナソニック
VBHN238SJ23A

10ｋＷｈ
パナソニック

LJBA1150
パナソニック
VBPM370CK

東電同窓電気(株) H26.12.26 日本テクノ

下田地域ケアプラザ ② 5ｋＷ 10ｋＷｈ ㈱江電社 H27.7.30

十日市場地域ケアプラザ ② 10ｋＷ 15ｋＷｈ 三沢電機㈱ H27.7.30

中山地域ケアプラザ ③ - 15ｋＷｈ

さつきが丘地域ケアプラザ ① 10ｋＷ
パナソニック
VBHN238SJ23A

15ｋＷｈ
パナソニック
LJ－ME15BK

コンテック
SV-BP１

東電同窓電気(株) H26.12.26 関東電気保安協会

恩田地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

新栄地域ケアプラザ ② 4ｋＷ 10ｋＷｈ ㈱江電社 H27.7.30

加賀原地域ケアプラザ ③ 4ｋＷ 10ｋＷｈ

舞岡柏尾地域ケアプラザ ① 5ｋＷ
パナソニック
VBHN238SJ23A

10ｋＷｈ
パナソニック

LJBA1150
パナソニック
VBPM370CK

(株)尾鈴電気 H26.12.26 関東電気保安協会

南戸塚地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

小菅ケ谷地域ケアプラザ ② 10ｋＷ 15ｋＷｈ ㈱清康社 H27.7.30

豊田地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

下和泉地域ケアプラザ ② 5ｋＷ 10ｋＷｈ 三沢電機㈱ H27.7.30

いずみ中央地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

中屋敷地域ケアプラザ ② 10ｋＷ 15ｋＷｈ 三沢電機㈱ H27.7.30

阿久和地域ケアプラザ ③ 5ｋＷ 10ｋＷｈ

（合計 208ｋＷ） （合計 395ｋＷｈ）

グループ
太陽光モジュール 蓄電池

竣工(予定)日施工業者名
データ収集装置

（メーカー・型番）
　 担当課名

福祉保健課

10 金沢区 福祉保健課

8 旭区
総務課

地域防災支援担当

施設名

14 都筑区
総務課

地域防災支援担当

13 青葉区 福祉保健課

12 緑区 高齢・障害支援課

11 港北区

16 栄区 福祉保健課

18 瀬谷区 高齢・障害支援課

17 泉区 福祉保健課

15 戸塚区 福祉保健課

福祉保健課保土ケ谷区7

6 港南区 福祉保健課

5 南区 福祉保健課

3

4 中区 福祉保健課

電気主任技術者

1 鶴見区 福祉保健課

2 神奈川区 福祉保健課

総務課
地域防災支援担当

西区
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